Приложение
к приказу №89/3 от 20.10.2015г.

План - график
мероприятий по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ «Успенская средняя общеобразовательная школа» Локтевского района Алтайского края, на 2015-2016 год

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Разработка и утверждение плана - графика по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	октябрь 2015	Директор, заместитель директора по УВР
2	Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	октябрь-декабрь 2015	Директор, заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов
3	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», в части касающейся введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных	февраль 2016	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов
4	Внесение изменений в должностные инструкции работников МБОУ «Успенская СОШ»	февраль 2016	Директор, заместитель директора по УВР
Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение			

1	Разработка нормативных правовых актов, определяющих нормативы финансирования МБОУ «Успенская СОШ», реализующей ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	ноябрь 2015	Директор, заместитель директора по УВР
2	Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на предмет соответствия ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	октябрь-ноябрь 2015	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов
3	Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем	январь-август 2016	Директор, заместитель директора по УВР
4	Проведение мониторинга готовности МБОУ «Успенская СОШ» введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	апрель-май 2016	Заместитель директора по УВР
Кадровое обеспечение			
1	Формирование заказа на повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов МБОУ «Успенская СОШ» по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	декабрь 2015	Заместитель директора по УВР
2	Повышение квалификации администрации, учителей начальных классов МБОУ «Успенская СОШ» по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	январь-август 2016	Заместитель директора по УВР
Информационное обеспечение			
1	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными	в течение года	Заместитель директора по УВР

	нарушениями) с использованием Интернет - ресурсов, средств массовой информации и др.		
2	Организация публичной отчетности о ходе подготовки и результатах введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	в течение года	Директор, заместитель директора по УВР
3	Создание на сайте раздела «ФГОС ОВЗ»	в течение года	Заместитель директора по УВР
Организационное обеспечение			
1	Создание рабочей группы, координирующей деятельность по подготовке и введению ФГОС ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	октябрь 2015	Директор, заместитель директора по УВР
2	Рассмотрение и изучение ФГОС ОВЗ и ФГОС (с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) на методическом объединении учителей начальных классов	декабрь 2015-февраль 2016	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов
3	Организация деятельности окружных методических объединений по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	в течение года по плану	Директор, заместитель директора по УВР
4	Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	в течение года по плану	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов
5	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и районных МО педагогами ОУ	в течение года по плану	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов
6	Разработка на основе примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, АООП для	до 01.05.2016	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов, члены рабочей группы

	учащихся с умственной отсталостью, рассмотрение данных программ на методических и педагогических советах с привлечением государственно-общественного управления и утверждение АООП приказом по общеобразовательному учреждению. Разработка рабочих программ для учащихся с задержкой психического развития.		
7	Проведение мониторинга результатов освоения АООП НОО и АООП для учащихся с умственной отсталостью	апрель-май 2016	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов
8	Проведение мониторинга готовности МБОУ «Успенская СОШ» введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	апрель-май 2016	Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальных классов