

**Дорожная карта  
по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в  
МБОУ «Успенская СОШ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
<b>Организационно-управленческое объединение</b>					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания и календарного плана.	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Директор школы
2	Мониторинг – исследование ресурсов школы в целях определения приоритетных направлений воспитательной работы школы.	Анализ работы	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
3	Планирование совместной работы с социальными партнёрами.	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования.	Октябрь 2020	Май 2021	Директор школы
<b>Мероприятия содержательного характера</b>					
4	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания		Март 2021	Ответственный за ВР Давыдова Н.П., классные руководители
4.1.	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	02 октябрь 2020	31 октября 2020	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.

4.2.	Раздел 1. «Особенности организуемого в школе проекта»	Проект содержательной части программы	01 ноября 2020	25 декабря 2020	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
4.3.	Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	26 декабря 2020	20 января 2021	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
4.4.	Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	21 января 2021	20 марта 2021	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
4.4.1.	Инвариативные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»	Проект содержательной части программы	21 января 2021	10 февраля 2021	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
4.4.2.	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»	Проект содержательной части программы	11 февраля 2021	02 марта 2021	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
4.5.	Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	02 марта 2021	20 марта 2021	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
5	Разработка календарных панов мероприятий	Проект календарного плана ВР школы на 2021-2022	01 апреля 2021	30 апреля 2021	Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>					

6	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете ОО	Протокол заседания педагогического совета	01 апреля 2021	15 апреля 2021	Директор школы
7	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного родительского собрания	01 апреля 2021	15 апреля 2021	Директор школы
8	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	01 апреля 2021	15 апреля 2021	Директор школы
9	Корректировка проекта в соответствии с решением совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	16 апреля 2021	30 апреля 2021	Директор школы
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>					
10	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность общеобразовательных организаций по реализации программы воспитания	Локальные акты	апрель 2021	апрель 2021	Директор школы
11	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	май 2021	июнь 2021	Директор школы
12	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	01 мая 2021	25 мая 2021	Директор школы
<b>Кадровое обеспечение</b>					
13	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчёт о реализации плана	сентябрь 2020	июль 2021	Директор школы

14	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания в общеобразовательных организациях	План ШМО классных руководителей. Отчёт о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров			
<b>Информационное обеспечение</b>					
15	Размещение проекта программы воспитания в общеобразовательных организациях на официальном сайте школы	Сайт школы	02 мая 2021	02 мая 2021	Директор школы Ответственный за работу сайта Воропаев А.Н.
16	Размещение основной общеобразовательной программы, включающей программу воспитания в общеобразовательных организациях, на официальном сайте школы	Сайт школы	01 июня 2021	03 июня 2021	Директор школы Ответственный за работу сайта Воропаев А.Н.
17	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	июнь 2021	июнь 2021	Директор школы Ответственный за работу сайта Воропаев А.Н.
<b>Мониторинг</b>					
18	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Директор школы Ответственный за ВР Давыдова Н.П.
<b>Материально-техническое обеспечение</b>					
19	Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации программы	Аналитическая справка	декабрь 2020	июнь 2021	Директор школы